

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๐)

๑.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา รายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๐,๓๑๓,๖๓๔.๘๕	บาท
รายจ่ายจริง	๑๑,๐๑๖,๑๗๖.๙๑	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๖,๐๙๒,๓๓๙.๔๓	บาท
รายจ่ายจริง	๒๐,๐๐๔,๑๙๐.๐๐	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	๒๓,๔๖๓,๔๑๔.๑๕	บาท
รายจ่ายจริง	๒๑,๙๔๘,๐๙๖.๙๔	บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตั้งงบประมาณรายรับไว้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
รายรับจริง	-	บาท
รายจ่ายจริง	-	บาท

๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑.๒.๑เชิงปริมาณ

นายเปื้อน พุ่มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๑๐
๒.ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔	๒๐
๓.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๒
๔.ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๒
๕.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	๔
๖.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๑
๗.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔	๒๓
รวม	๘๒	๖๑

สรุป จำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กำหนดไว้ ๘๒ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๖๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๑

๑.๒.๒.เชิงคุณภาพ

นายเปื้อน พุ่มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๓ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๐ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๓ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๐ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองศาลา นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๖๑ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๘๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๒.๖๑ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๕ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

๑. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อคำถามปลายเปิดเพิ่มขึ้น
๒. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน
๓. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

นายก อบต.หนองศาลาใต้ ชี้แจงต่อสภา อบต.หนองศาลา เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๓ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๐ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.หนองศาลา มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจอำนาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการขอ งบประมาณมาดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก งบอบจ. งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงทำให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจำนวนการปฏิบัติที่น้อยทั้งที่ในความจริงมีการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ
๒. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าเป็นไปได้ควรดำเนินการในไตรมาสที่ ๒ คณะผู้บริหารได้เร่งดำเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณมาโดยตลอด แต่ที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน แก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะดำเนินโครงสร้างพื้นฐานได้ในช่วง ๒ ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

๒.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๐

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๑๐
๒.ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔	๒๐
๓.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๒
๔.ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๒
๕.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	๔
๖.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๑
๗.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔	๒๓
รวม	๘๒	๖๑

๒.๒ ผลกระทบ

ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.หนองศาลา

๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗- ๒๕๖๐

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๓ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๐ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ

๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จำนวน ๒๓ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๐ โครงการ ถือว่านำไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไข้ปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินไปสถานะทางการเงินการคลังของ อบต.

๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กำหนดว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะปี ๒๕๕๘ มาดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองศาลา นำแผนปี ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได้ ๖๑ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๘๒ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๗๒.๖๑ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน ๕ คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี